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Station : GRAND PUY Objet : CONSTRUCTION DE L'APPAREIL A COMPTER DE L'OBTENTION DE L'AET

Client : COMMUNE DE SEYNE LES ALPES Affaire N°: "15022"
Appareil : TELESKI DES AIGLONS Rédacteur : R.SIONNET

N° OPERATIONS MOIS
MOIS 2 MOIS 8

Semaines ---> 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 20 21 23 24 26 27 29 30 32 33 34
1 Obtention de AET X
2 Défrichement & évacuation arbres
3 Installation du chantier
4 Démontage appareil existant
5 Implantation & levé géométre
6 Etudes géotechniques
7 Etudes et plans Génie-civil
8 Vérification plans GC/Md'O
9 Remise des plans exécution X
10 Terrassement généraux Gare amont & ligne
11 Terrassement généraux Gare aval
12 Terrassement généraux pistes
13 Terrassements/décapage/fouilles
14 Contrôles fouilles BCT/Géotechn X X X X
15 Ferraillage et bétonnage ligne/G2/G1
16 Contrôles géométre X
17 Livraison matériel constructeur X X
18 Montage de la ligne y compris assembl DZ
19 Montage de la gare amont
20 Montage de la gare aval
21 Déroulage, tension, épissure câble
22 Réalisation du chalet départ
23 Raccord transfo-ligne électrique
24 Câblage électrique-branchements
25 Livraison energie électrique gare motrice X
26 Terrassement modelage final/gazon
27 Montage véhicules
28 Montage ligne sécurité
29 Réglages et mise en route
30 Rôdage et essais
31 Réception constructeur X
32 Réception BIRM & M. d'œuvre X
33 Ouverture au Public X

MOIS 6 MOIS 7
1

MOIS 1 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5
4 7 10 25 28 3113 16 19 22
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